

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátcem DPH

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků bl.83 č.p. 2258,2259,2260 ulice Josefa Skupy

Josefa Skupy č.p. 2258 bl. 83

434 01 Most

IČO: 25464701

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260080	Datum vystavení	23.02.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	16.03.2026
Suma na úhradu	238 961,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	19.02.2026

BLOK 83 zakázka 240200150 Výměna komunikačního systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
Výměna komunikačního systému bl. 83	1,00		213 358,00	12	25 602,96	213 358,00

Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	213 358,00	25 602,96	238 960,96
0%	0,04	0,00	0,04

Celkem k úhradě**238 961,00 Kč**

Protokol o ukončení realizace díla Závěrečný předávací protokol dokončených staveb

Přejímací řízení stavby „Výměna komunikačního systému bl. 83,,
bylo uskutečněno dne 19.02.2026

Účastníci řízení

Objednatel:

Společenství vlastníků bl. 83 č.p.2258,2259,2260, ulice Josefa Skupy se sídlem ul.Josefa Skupy č.p. 2258
bl. 83, 43401 434 01 Most
Zastoupený : Stavebním bytovým družstvem Krušnohor se sídlem Čs.armády 1766, Most , kterého pro
účely tohoto řízení zastupuje: Adam Renka – investiční referent.

Zhotovitel:

BAXA servis s.r.o., Slovenského národního povstání 2652/22, 434 01 Most. IČ:07856920, kterého pro
účely tohoto řízení zastupuje: Marek Baxa – jednatel.

Ostatní účastníci řízení:

Michal Tomko

Údaje o stavbě

Místo stavby: Josefa Skupy 2258, 2259, 2260 bl.83, 434 01 Most
Smlouva o dílo číslo: 2024-0150
Datum dokončení díla: 05.03.2026
Záruka za dokončené dílo: 36 měsíců. Záruka počíná běžet dnešním dnem.

Průběh stavby

Významné odchylky od projektové dokumentace: NEJSOU
Dílní předávací protokoly: NEJSOU
Dílní faktury: NEJSOU

Údaje o průběhu přejímacího řízení

Zjištěné vady: NEJSOU
Zjištěné nedodělky: NEJSOU

Prohlášení o přejímce odevzdané práce nebo odmítnutí :

Objednatel dnešním dnem dílo přebírá.

Zhotovitel tímto dílo předává a objednatel dílo přebírá. Oba shodně prohlašují, že dílo je v době
předání a převzetí bez zjevných vad a nedodělků.

Přílohy protokolu: nejsou

Přejímací řízení ukončeno a zápis podepsán v Mostě, dne: 19.02.2026

Podpisy účastníků řízení:

Zástupci objednatele:

Adam Renka



Zástupci zhotovitele:

Marek Baxa



Ostatní účastníci řízení:

Michal Tomko

